



















标识号	任务名称	优先级	前置任务	工期	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	完成百分比	资源名称	备注	基线开始时间	基线完成时间
1	六月份工作计划	500		22 d?	06-01	06-30	06-01	06-30	100%			06-01	06-25
2	通用优化	500		17 d	06-04	06-28	06-04	06-28	100%			06-16	06-23
3	增加日志机制	500	9	2 d	06-04	06-05	06-04	06-05	100%			06-16	06-17
4	为APP增加图标	500	3	1 d	06-18	06-18	06-18	06-18	100%			06-18	06-18
5	connection 标签中显示port	500	4	1 d	06-22	06-22	06-22	06-22	100%			06-18	06-18
6	重构工程目录	500	5	1 d	06-23	06-23	06-23	06-23	100%			06-19	06-19
7	AnalyzeWindow的Splash中显示进度条	500	6	1 d	06-26	06-26	06-26	06-26	100%			06-22	06-22
8	实现版本对话框	500	7	1 d	06-26	06-28	06-26	06-28	100%			06-23	06-23
9	Image页面中支持对细胞的操作	500		21 d?	06-01	06-30	06-01	06-30	100%			06-01	06-15
10	控制是否显示细胞	500		1 d?	06-03	06-03	06-03	06-03	100%			06-03	06-03
11	增加右边的细胞上下文菜单	500	10	0 d	06-01	06-01	06-01	06-01	100%			06-04	06-04
12	重新梳理事件传递流程, 并文档化	500	11	6 d	06-02	06-09	06-02	06-09	100%			06-05	06-09
13	toolkit的同步显示	500	12	0 d?	06-04	06-04	06-04	06-04	100%			06-10	06-10
14	【缺陷修改】解决CatalogView中删除细胞后在ImageView中不能同步更新的问题	500		2 d	06-03	06-04	06-03	06-04	100%			06-03	06-03
15	【BUG】解决细胞个数和比例显示错误的问题	500	14	0 d	06-02	06-02	06-02	06-02	100%			06-04	06-04
16	细胞标题上显示object_id	500	13	1 d?	06-16	06-16	06-16	06-16	100%			06-11	06-11
17	CatalogView中双击细胞在ImageView中跳转	500	16	0 d	06-01	06-01	06-01	06-01	100%			06-12	06-12
18	ImageView中双击细胞在CatalogView中跳转	500	17	21 d	06-02	06-30	06-02	06-30	100%		目前只能做到跳转到group. 显示细胞不	06-15	06-15
19	未保存的细胞特别标出	500		0 d?	06-13	06-14	06-13	06-14	100%			06-01	06-01
20	AnalyzeWindow中增加状态栏	500		1 d	06-13	06-15	06-13	06-15	100%			06-09	06-11
21	增加状态栏机制	500		0 d	06-13	06-13	06-13	06-13	100%			06-09	06-09
22	在状态栏中显示处理信息	500	21	0 d	06-13	06-13	06-13	06-13	100%			06-09	06-09
23	在状态栏中显示玻片信息	500	22	0 d	06-14	06-14	06-14	06-14	100%			06-10	06-10
24	在状态栏中显示视野信息	500	23	1 d	06-15	06-15	06-15	06-15	100%			06-10	06-10
25	在状态栏中显示细胞个数	500	24	0 d	06-14	06-14	06-14	06-14	100%			06-11	06-11
26													
27													
28	支持巨核细胞	500		16 d	06-01	06-22	06-01	06-22	100%			06-08	06-24
29	支持骨髓显示多视野	500		1 d	06-02	06-02	06-02	06-02	100%			06-08	06-09
30	重构代码, 合并Gallery和Tile视图	500	29	4 d	06-01	06-04	06-01	06-04	100%			06-10	06-11
31	重构代码, 合并两个Provider	500	30	3 d	06-02	06-04	06-02	06-04	100%			06-12	06-15

标识号	任务名称	优先级	前置任务	工期	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	完成百分比	资源名称	备注	基线开始时间	基线完成时间
32	✓ 重构代码, 合并两个GraphicsItem	500	31	3 d	06-03	06-05	06-03	06-05	100%			06-16	06-16
33	✓ 数据库格式变更的适配性工作	500	32	2 d	06-09	06-10	06-09	06-10	100%			06-17	06-19
34	✓ 要求黄海在Action中增加path	500	33	1 d	06-16	06-16	06-16	06-16	100%			06-22	06-23
35	✓ 分类字典中增加family字段后的适配以及上下文菜单	500	33	2 d	06-11	06-12	06-11	06-12	100%			06-22	06-22
36	✓ 细胞上下文菜单中同时显示白细胞和巨核的分类	500	35	1 d	06-21	06-22	06-21	06-22	100%			06-23	06-23
37	✓ 新增巨核细胞时, ImageView的缩放比例改为0.8	500	36	2 d	06-17	06-18	06-17	06-18	100%			06-24	06-24
38													
39	✓ 性能优化	500		10 d	06-15	06-26	06-15	06-26	100%			06-15	06-25
40	✓ 延迟下载action的轮廓数据	500		1 d	06-16	06-16	06-16	06-16	100%			06-15	06-15
41	✓ 使用outlines	500	40	1 d	06-16	06-16	06-16	06-16	100%			06-16	06-16
42	✓ 增加是否显示细胞轮廓的工具栏	500	41	1 d	06-16	06-16	06-16	06-16	100%			06-16	06-16
43	✓ CellGraphicsItem的paint触发轮廓下载	500	42	2 d	06-16	06-17	06-16	06-17	100%			06-17	06-17
44	✓ 重构getResult()函数	500		10 d	06-15	06-26	06-15	06-26	100%			06-18	06-25
45	✓ 使用blockmap()来并发下载视野预览图	500	43	2 d	06-15	06-16	06-15	06-16	100%			06-18	06-18
46	✓ 使用blockmapped()来并发下载细胞信息	500	45	2 d	06-15	06-16	06-15	06-16	100%			06-19	06-19
47	✓ 使用blockmap()来并发下载细胞图	500	46	2 d	06-15	06-16	06-15	06-16	100%			06-19	06-19
48	✓ 视野预览图大图和瓦片\支持cache	500	47	1 d	06-17	06-17	06-17	06-17	100%			06-17	06-17
49	✓ 细胞图支持cache	500	48	1 d	06-17	06-17	06-17	06-17	100%			06-22	06-22
50	✓ 细胞轮廓支持cache	500	49	1 d	06-17	06-17	06-17	06-17	100%			06-23	06-23
51	✓ 支持新增的批量下载玻片细胞的新接口, 自动选择	500		1 d	06-26	06-26	06-26	06-26	100%			06-25	06-25
52	✓ 【紧急】更换电脑后map()在只有一个的时候挂死	500		4 d	06-22	06-25	06-22	06-25	100%			06-22	06-23
53													
54	✓ 计划外任务	500		11 d?	06-05	06-19	06-05	06-19	100%			06-01	06-10
55	✓ 【BUG】解决切换视野时toolkit导致崩溃的问题	500		2 d	06-08	06-09	06-08	06-09	100%			06-01	06-01
56	✓ 【BUG】解决打开外周血崩溃的问题	500		1 d	06-05	06-07	06-05	06-07	100%			06-04	06-05

标识号	任务名称	优先级	前置任务	工期	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	完成百分比	资源名称	备注	基线开始时间	基线完成时间
57	【BUG】 解决内存泄露问题	500		2 d	06-09	06-10	06-09	06-10	100%			06-09	06-10
58	【BUG】 外周血显示错误	500		1 d	06-05	06-05	06-05	06-05	100%			06-01	06-01
59	【BUG】 点击CatalogView中的细胞崩溃	500		2 d	06-08	06-09	06-08	06-09	100%			NA	NA
60	【BUG】 PageSize使用错误	500		1 d?	06-19	06-19	06-19	06-19	100%			06-19	06-19
61	【BUG】 新增细胞崩溃	500		1 d?	06-19	06-19	06-19	06-19	100%			NA	NA
62													
63													
64													
65	七月份工作计划	500		44 d?	06-01	07-31	06-01	NA	4%			06-01	07-31
66	开始	500		0 d	07-01	07-01	NA	NA	0%			07-01	07-01
67	Service优化	500	66	5 d	07-01	07-07	07-01	NA	17%			07-01	07-07
68	解决多线程并发时报告警的问题	500		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-07
69	解决Qt5.12多线程不稳定的问题	500		1 d	07-01	07-01	07-01	07-01	100%	薛松	似乎是解决了.	07-01	07-07
70													
71	Frame界面优化	500	66	5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%			07-01	07-07
72	适配连续外周血类别	300		1 d	07-01	07-01	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-01
73	增加状态栏	300	72	2 d	07-02	07-03	NA	NA	0%	薛松		07-02	07-03
74	增加菜单和工具栏机制	300	73	2 d	07-06	07-07	NA	NA	0%	薛松		07-06	07-07
75	彻底规避Qt TableView对proxyModel支持不好的bug	300		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-07
76													
77	日志优化	500		3 d	06-01	06-03	NA	NA	0%			06-01	06-03
78	不同级别日志保存到不同的文件中	300		2 d	06-01	06-02	NA	NA	0%	薛松		06-01	06-02
79	解决日志丢失问题	300		3 d	06-01	06-03	NA	NA	0%	薛松		06-01	06-03
80													
81	AnalyzeWindow界面优化	500	66	2 d	07-01	07-02	NA	NA	0%			07-01	07-02
82	CatalogView放到Dock Window中	200		2 d	07-01	07-02	NA	NA	0%	薛松	价值不高, 待评估	07-01	07-02
83	ImageListView放到Dock Window中	200		2 d	07-01	07-02	NA	NA	0%	薛松	价值不高, 待评估	07-01	07-02
84													
85	ImageView优化	500	66	18 d	07-01	07-24	NA	NA	0%			07-01	07-24
86	细胞标记和操作	500		12 d	07-01	07-16	NA	NA	0%			07-01	07-16
87	细胞上下文菜单优化. 一级+二级	700		1 d	07-01	07-01	NA	NA	0%	薛松	当前类别使用一级菜	07-01	07-01
88	支持Toolkit中点击鼠标进行大图跳转	400	87	2 d	07-02	07-03	NA	NA	0%	薛松		07-02	07-03
89	解决外周血第一次显示时视野显示比例错误的问题	700	88	3 d	07-06	07-08	NA	NA	0%	薛松	是不是提前下载下来?	07-06	07-08

标识号	任务名称	优先级	前置任务	工期	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	完成百分比	资源名称	备注	基线开始时间	基线完成时间
90	 画细胞轮廓的优化处理	300	89	3 d	07-09	07-13	NA	NA	0%	薛松		07-09	07-13
91	 支持undo列表可查看	100	90	3 d	07-14	07-16	NA	NA	0%	薛松		07-14	07-16
92	 支持新增细胞在线分类	700		1 d	07-01	07-01	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-01
93	  CatalogView中细胞右上角显示改动标记, 新增, 修改, 逻辑删除等标记	200		2 d	07-01	07-02	NA	NA	0%	薛松	价值待评估	07-01	07-02
94	  查看细胞的历史修改记录	200		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松	价值待评估	07-01	07-07
95	 细胞边界轮廓显示优化	200		2 d	07-01	07-02	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-02
96													
97	显示比例尺	500		5 d	07-10	07-16	NA	NA	0%			07-10	07-16
98	 在ImageView中显示缩放比例	300	108	2 d	07-10	07-13	NA	NA	0%	薛松		07-10	07-13
99	 在ImageView中显示比例尺	300	98	3 d	07-14	07-16	NA	NA	0%	薛松		07-14	07-16
100													
101	支持Drag方式修改细胞类别	500		6 d	07-17	07-24	NA	NA	0%			07-17	07-24
102	支持CatalogView中的细胞拖放	200	97	3 d	07-17	07-21	NA	NA	0%	薛松		07-17	07-21
103	支持ImageView到CatalogView的细胞拖放	200	102	3 d	07-22	07-24	NA	NA	0%	薛松		07-22	07-24
104													
105	CatalogView优化	500		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%			07-01	07-07
106	  支持细胞过滤功能	300		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松	至少支持当前修改过的细胞的过滤	07-01	07-07
107													
108	和扫描软件融合	500	66	7 d	07-01	07-09	NA	NA	0%			07-01	07-09
109	  扫描软件启动客户端时, 跳过数据库连接选择	500		2 d	07-01	07-02	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-02
110	 增加任务状态查询功能?	300	109	5 d	07-03	07-09	NA	NA	0%	薛松		07-03	07-09
111													
112	支持成熟红细胞分类显示	500	101	3 d	07-27	07-29	NA	NA	0%			07-27	07-29
113	支持红细胞分类	500		1 d	07-27	07-27	NA	NA	0%	薛松		07-27	07-27
114	支持红细胞视图显示	500	113	2 d	07-28	07-29	NA	NA	0%	薛松		07-28	07-29
115													
116	形态核型融合	500	66	7 d	07-01	07-09	NA	NA	0%			07-01	07-09
117	 DeepLabel合入核型相关接口	100		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-07
118	 Frame中增加核型对应的Image页面	100	117	2 d	07-08	07-09	NA	NA	0%	薛松		07-08	07-09
119	 重构核型的分析窗口, 不再使用Dialog架构	100		7 d	07-01	07-09	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-09
120													

标识号	任务名称	优先级	前置任务	工期	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	完成百分比	资源名称	备注	基线开始时间	基线完成时间
121	重要BUG修正	700	66	1 d?	07-01	07-01	NA	NA	0%			07-01	07-01
122													
123	一般BUG修改	500	66	1 d?	07-01	07-01	07-01	07-01	100%			07-01	07-01
124													
125	ImageView和CatalogView中的颜色不一致	500		1 d?	07-01	07-01	07-01	07-01	100%		CellGroup和CellGraphicsItem两	NA	NA
126													
127	扫描仪接口文档	500		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%			NA	NA
128	扫描仪接口文档	500		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松		NA	NA
129													
130													
131	形态客户端用户手册	500		6 d	07-01	07-08	07-01	NA	9%			07-01	07-10
132	拟定大纲	500		1 d	07-01	07-01	07-01	07-01	100%	薛松	已经给文新龙了.	07-01	07-03
133	文字手册	500	132	5 d	07-02	07-08	NA	NA	0%	测试1		07-06	07-10
134	视频录像	500	132	5 d	07-02	07-08	NA	NA	0%	测试1		07-06	07-10
135													
136	版本发布	500		44 d?	06-01	07-31	06-01	NA	17%			06-01	07-31
137	V1R1C01C01B0701版本	500		3 d	06-30	07-02	06-30	NA	33%			07-01	07-02
138	版本测试	500		2 d	07-01	07-02	07-01	NA	0%	测试1		07-01	07-02
139	V1R1C01B0701发布	500	138	1 d	06-30	06-30	06-30	06-30	100%	薛松	6月份修改合入	07-01	07-01
140	V1R1C01B0710版本	500			07-10	07-10	NA	NA	0%			06-01	07-09
141	版本测试	500	108	1 d	07-10	07-10	NA	NA	0%	测试1		07-10	07-10
142	V1R1C01B0710发布(河北二院)	500	141	0 d	07-10	07-10	NA	NA	0%	薛松	至少要支持和扫描软	07-10	07-10
143	V1R1C01B0720版本	500		1 d	07-20	07-20	NA	NA	0%			07-20	07-20
144	版本测试	500		1 d	07-20	07-20	NA	NA	0%	测试1		07-20	07-20
145	V1R1C01B0720发布	500	144	0 d	07-20	07-20	NA	NA	0%	薛松		07-20	07-20
146	V1R1C01B0730版本	500		2 d	07-29	07-31	NA	NA	0%			07-29	07-31
147	版本测试	500		1 d	07-29	07-29	NA	NA	0%	测试1		07-29	07-29
148	V1R1C01B0730发布	500	147	0 d	07-31	07-31	NA	NA	0%	薛松		07-31	07-31