PC端版本计划. 202006. mpp

示识号	0	任务名称	优先组	前置任务	工期	计划开始 时间	计划完成 时间	实际开始 时间	实际完成 时间	完成百 分比	资源名称	备注	基线开 始时间	基线完 成时间
1		六月份工作计划	500		21 d?	06-01	06-29	06-01	NA	94%			06-01	
2		通用优化	500		18 d	06-04	06-29	06-04		75%			06-16	06-23
3	✓	增加日志机制	500	9	2 d	06-04	06-05	06-04	06-05	100%			06-16	06-17
4	✓	为APP增加图标	500	3	1 d	06-18	06-18	06-18	06-18	100%			06-18	06-18
5	✓	connection 标签中显示port	500	4	1 d	06-22	06-22	06-22	06-22	100%			06-18	06-18
6	V	重构工程目录	500	5	1 d	06-23	06-23	06-23	06-23	100%			06-19	06-19
7	V	AnalyzeWindow的Splash中显示进 度条	500	6	1 d	06-26	06-26	06-26	06-26	100%			06-22	
8		实现版本对话框	500	7	2 d	06-26	06-29	06-26	NA	0%			06-23	06-23
9		Image页面中支持对细胞的操作	500		13 d?	06-01	06-18	06-01	NA	83%			06-01	06-1
10	✓	控制是否显示细胞	500		1 d?	06-03	06-03	06-03	06-03	100%			06-03	06-03
11	V	增加右边的细胞上下文菜单	500		0 d			06-01	06-01	100%			06-04	
12	V	重新梳理事件传递流程, 并文档化	500	11	6 d	06-02				100%			06-05	
13	V	toolkit的同步显示	500		0 d?				06-04	100%			06-10	
14	V	【缺陷修改】解决CatalogView中删除细胞后在ImageView中不能同步更新的问题			2 d		06-04			100%			06-03	
15	V	【BUG】解决细胞个数和比例显示 错误的问题	500	14	0 d	06-02	06-02	06-02	06-02	100%			06-04	06-04
16	✓	细胞标题上显示object_id	500	13	1 d?	06-16	06-16	06-16	06-16	100%			06-11	06-1
17		CatalogView中双击细胞在 ImageView中跳转	500	16	1 d		06-17	NA	NA	0%			06-12	
18		ImageView中双击细胞在 CatalogView中跳转	500		1 d			NA	NA	O%			06-15	
19	✓	未保存的细胞特别标出	500		0 d?			06-13		100%			06-01	
20	✓	AnalyzeWindow中增加状态栏	500		1 d			06-13					06-09	
21	✓	增加状态栏机制	500		0 d			06-13		100%			06-09	
22	✓	在状态栏中显示处理信息	500		0 d			06-13		100%			06-09	
23	✓	在状态栏中显示玻片信息	500	22	0 d	06-14	06-14	06-14	06-14	100%			06-10	
24	V	在状态栏中显示视野信息	500		1 d	06-15	06-15	06-15	06-15	100%			06-10	06-10
25	✓	在状态栏中显示细胞个数	500	24	0 d	06-14	06-14	06-14	06-14	100%			06-11	06-1
26														
	V	支持巨核细胞	500		16 d			06-01					06-08	
28	✓	支持骨髓显示多视野	500		1 d			06-02		100%			06-08	
29	✓	重构代码, 合并Gallery和Tile视图	500	28	4 d	06-01	06-04	06-01	06-04	100%			06-10	
30	✓	重构代码, 合并两个Provider	500	29	3 d	06-02	06-04	06-02	06-04	100%			06-12	06-1
31	V	重构代码, 合并两个GraphicsItem	500		3 d	06-03		06-03		100%			06-16	

第 1 页

PC端版本计划. 202006, mpp 标识号 基线开 基线完 任务名称 优先级前置任务工期 计划开始 计划完成 实际开始 实际完成 完成百 资源名称 备注 始时间 成时间 A 时间 时间 时间 分比 32 06-09 06-10 06-09 06-10 100% 1 数据库格式变更的适配性工作 31 06-17 06-19 500 2 d 33 要求黄海在Action中增加path 500 32 06-16 06-16 06-16 06-16 100% 06-22 06-23 1 d 分类字典中增加family字段后的适 32 34 06-11 06-12 06-11 06-12 100% 06-22 06-22 500 2 d 配以及上下文菜单 细胞上下文菜单中同时显示白细胞 500 06-21 06-22 06-21 06-22 100% 06-23 06-23 35 1 d 和巨核的分类 新增巨核细胞时、ImageView的缩放 500 2 d 06-17 06-18 06-17 06-18 100% 06-24 06-24 比例改为0.8 37 38 性能优化 500 10 d 06-15 06-26 06-15 06-26 100% 06-15 06-25 39 延迟下载action的轮廓数据 500 06-16 06-16 06-16 100% 06-15 06-15 1 d 40 使用outlines 06-16 06-16 06-16 06-16 100% 06-16 06-16 500 39 1 d 增加是否显示细胞轮廓的工具栏 500 40 06-16 06-16 06-16 06-16 06-16 06-16 41 1 d 100% CellGraphicsItem的paint触发轮廓下 500 42 2 d 06-16 06-17 06-16 06-17 100% 06-17 06-17 41 43 重构getTaskResult()函数 500 06-15 06-26 06-15 06-26 100% 06-18 06-25 10 d 44 使用blockmap()来并发下载视野 500 42 2 d 06-15 06-16 06-15 06-16 100% 06-18 06-18 预览图 使用blockmapped()来并发下载 500 2 d 06-15 06-16 06-15 06-16 100% 06-19 06-19 45 44 细胞信息 使用blockmap()来并发下载细胞 500 06-15 06-16 06-15 06-16 100% 46 45 2 d 06-19 06-19 视野预览图大图和瓦片\支持 06-17 06-17 06-17 06-17 100% 06-17 06-17 47 500 1 d 46 cache 细胞图支持cache 48 500 06-22 06-22 47 1 d 06-17 06-17 06-17 06-17 100% 细胞轮廓支持cache 49 500 48 1 d 06-17 06-17 06-17 06-17 100% 06-23 06-23 支持新增的批量下载玻片细胞的 500 1 d 06-26 06-26 06-26 100% 06-25 06-25 新接口,自动选择 51 【紧急】更换电脑后map()在只 06-22 06-25 06-22 06-25 100% 06-22 06-23 500 4 d 有一个的时候挂死 52 53 计划外任务 500 11 d? 06-05 06-19 06-05 06-19 100% 06-01 06-10 【BUG】解决切换视野时toolkit导 54 500 06-08 06-09 06-08 06-09 100% 06-01 06-01 2 d

第 2 页

1 d

2 d

06-05 06-07 06-05 06-07 100%

06-09 06-10 06-09 06-10 100%

06-04 06-05

06-09 06-10

致崩溃的问题

55

【BUG】解决打开外周血崩溃的问

【BUG】解决内存泄露问题

500

500

示识号	•	任务名称	优先级	前置任务	工期		计划完成	文际开始	实际完成	完成百	资源名称	备注	基线开 始时间	基线完
57	U	【BUG】外周血显示错误	500		1 d	时间 06-05	时间	时间 06-05	时间 06-05	分比 100%			始时间 06-01	
58	Ž	【BUG】 点击CatalogView中的细胞			2 d	06-03				100%			NA	NA
		崩溃												
59	V	【BUG】 PageSize使用错误	500		1 d?		06-19			100%			06-19	
60 61	V	【BUG】新增细胞崩溃	500		1 d?	06-19	06-19	06-19	06-19	100%			NA	NA
62		七月份工作计划	500		44 d?	06-01	07-31	NA	NA	0%			06-01	07-
63	•	开始	500		0 d	07-01	07-01	NA	NA	0%			07-01	07-
64		Service优化	500	63	5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%			07-01	07-
65	4	解决多线程并发时报告警的问题	500		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-
66	å	解决Qt5.12多线程不稳定的问题	500		5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-
67														
68		Frame界面优化	500	63	5 d	07-01	07-07	NA	NA	0%			07-01	07-
69	4	适配连续外周血类别	300		1 d	07-01	07-01	NA	NA	0%	薛松		07-01	07-
70	4	增加状态栏	500	69	2 d	07-02	07-03	NA	NA	0%	薛松		07-02	07-
71	4	增加菜单和工具栏机制	500	70	2 d	07-06	07-07	NA	NA	0%	薛松		07-06	07.
72	•	彻底规避Qt TableView对 proxyModel支持不好的bug	300		5 d	07-01	07-07	NA	NA	O%	薛松		07-01	07-
73														
74		日志优化	500		3 d		06-03		NA	O %			06-01	
75	4	不同级别日志保存到不同的文件中	300		2 d		06-02		NA	O%	薛松		06-01	
76 77	<u>.</u>	解决日志丢失问题	300		3 d	06-01	06-03	NA	NA	0%	薛松		06-01	06-
78		AnalyzeWindow界面优化	500	63	2 d	07-01	07-02	NA	NA	0%			07-01	07
79			200		2 d		07-02		NA	0%	薛松	价值不高, 待评估	07-01	
80		ImageListView放到Dock Window中			2 d		07-02		NA	0%	薛松	价值不高, 待评估	07-01	
81														
82		ImageView优化	500	63	18 d	07-01	07-24	NA	NA	0%			07-01	
83		细胞标记和操作	500		12 d	07-01	07-16	NA	NA	0%			07-01	
84	.	细胞上下文菜单优化. 一级+二级	700		1 d	07-01	07-01	NA	NA	O%	薛松	当前类别使用一级菜单,另一个family使用二级		07-
85		支持Toolkit中点击鼠标进行大图 跳转	400	84	2 d	07-02	07-03	NA	NA	0%	薛松	—A	07-02	07-
86			700	85	3 d		07-08	NA	NA	0%	薛松	是不是提前下载下 来?	07-06	07-
87	.	画细胞轮廓的优化处理	300	86	3 d	07-09	07-13	NA	NA	0%	薛松		07-09	07-

第 3 页

PC端版本计划. 202006. mpp 基线开 基线完始时间 成时间 标识号 优先级 前置任务 工期 计划开始 计划完成 实际开始 实际完成 完成百 资源名称 备注 任务名称 时间 时间 时间 分比 时间 薛松 支持undo列表可查看 07-14 07-16 0% 88 100 87 NA NA 07-14 07-16 3 d 支持新增细胞在线分类 薛松 89 500 07-01 07-01 NA NA 0% 07-01 07-01 1 d 90 CatalogView中细胞右上角显示改 200 2 d 薛松 价值待评估 0% 07-01 07-02 NA NA 07-01 07-02 动标记,新增,修改,逻辑删除 等标记 查看细胞的历史修改记录 薛松 价值待评估 91 200 5 d 07-01 07-07 NA NA 0% 07-01 07-07 92 细胞边界轮廓显示优化 200 2 d 07-01 07-02 0% 薛松 NA NA 07-01 07-02 93 显示比例尺 94 500 5 d 07-10 07-16 NA NA 0% 07-10 07-16 95 在ImageView中显示缩放比例 300 105 2 d 07-10 07-13 NA 0% 薛松 NA 07-10 07-13 96 å 在ImageView中显示比例尺 300 95 3 d 07-14 07-16 NA 0% 薛松 07-14 07-16 NA 97 98 支持Drag方式修改细胞类别 500 6 d 07-17 07-24 NA NA 0% 07-17 07-24 99 支持CatalogView中的细胞拖放 200 3 d 07-17 07-21 NA 0% 薛松 07-17 07-21 94 NA 支持ImageView到CatalogView的 200 薛松 100 99 3 d 07-22 07-24 NA 0% 07-22 07-24 NA 细胞拖放 101 102 CatalogView优化 07-01 07-07 NA 500 5 d NA 0% 07-01 07-07 至少支持当前修改过 07-01 07-07 103 支持细胞过滤功能 300 07-01 07-07 NA 0% 薛松 * 5 d NA 的细胞的过滤 104 105 和扫描软件融合 07-01 07-09 NA 500 63 7 d NA 0% 07-01 07-09 扫描软件启动客户端时. 跳过数据 106 **...** 500 2 d 07-01 07-02 NA NA 0% 薛松 07-01 07-02 库连接选择 薛松 107 增加任务状态查询功能? 07-03 07-09 07-03 07-09 300 106 5 d 0% NA NA 108 109 支持成熟红细胞分类显示 500 98 3 d 07-27 07-29 NA 0% 07-27 07-29 NA 薛松 110 支持红细胞分类 500 07-27 07-27 0% 07-27 07-27 1 d NA NA 支持红细胞视图显示 110 07-28 07-29 0% 薛松 111 500 2 d NA NA 07-28 07-29 112 113 形态核型融合 500 63 0% 07-01 07-09 07-01 07-09 NA 7 d NA DeepLabel合入核型相关接口 5 d 0% 薛松 114 100 07-01 07-07 NA NA 07-01 07-07 å Frame中增加核型对应的Image页面 100 薛松 115 114 2 d 07-08 07-09 0% 07-08 07-09 NA NA 116 å 重构核型的分析窗口,不再使用 薛松 100 7 d 07-01 07-09 NA NA 0% 07-01 07-09 Dialog架构 117 118 重要BUG修正 07-01 07-01 700 63 1 d? 07-01 07-01 NA NA 0%

第 4 页

PC端版本计划, 202006, mpp 标识号 任务名称 优先级 前置任务 工期 计划开始 计划完成 实际开始 实际完成 完成百 资源名称 备注 基线开 基线完 始时间 成时间 时间 时间 时间 时间 分比 119 120 一般BUG修改 500 63 0% 1 d? 07-01 07-01 NA NA 07-01 07-01 121 122 形态客户端用户手册 500 8 d 07-01 07-10 NA 0% NA 07-01 07-10 123 拟定大纲 500 3 d 07-01 07-03 NA 0% 薛松 07-01 07-03 NA å 文字手册 测试1 124 500 07-06 07-10 NA 0% 07-06 07-10 123 5 d NA 视频录像 测试1 125 500 123 07-06 07-10 NA 0% 5 d NA 07-06 07-10 126 127 版本发布 500 44 d? 06-01 07-31 NA 0% 06-01 07-31 NA 128 V1R1C01C01B0701版本 500 07-01 07-02 NA 0% 07-01 07-02 2 d NA 129 ... 版本测试 500 07-01 07-02 NA 0% 测试1 07-01 07-02 2 d NA 6月份修改合入 130 V1R1C01B0701发布 500 07-01 07-01 NA 0% 薛松 07-01 07-01 129 0 dNA V1R1C01B0710版本 131 500 07-10 07-10 NA 0% 06-01 07-09 NA 132 ---版本测试 500 07-10 07-10 NA 0% 测试1 07-10 07-10 105 1 d NA V1R1C01B0710发布(河北二院) 薛松 至少要支持和扫描软 07-10 07-10 133 132 07-10 07-10 NA 500 0 d0% NA 件融合. 134 V1R1C01B0720版本 500 1 d 07-20 07-20 NA NA 0% 07-20 07-20 135 ... 版本测试 500 07-20 07-20 NA 0% 测试1 07-20 07-20 1 d NA 136 V1R1C01B0720发布 500 07-20 07-20 NA 0% 薛松 07-20 07-20 135 0 dNA 137 V1R1C01B0730版本 500 2 d 07-29 07-31 NA NA 0% 07-29 07-31 138 ... 版本测试 500 07-29 07-29 0% 测试1 07-29 07-29 1 d NA NA 139 V1R1C01B0730发布 07-31 07-31 NA 薛松 07-31 07-31 500 138 0 dNA 0%